
Приложение 1
План-график сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного  образования 

	№
п.п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат деятельности

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО

	1.1.
	[bookmark: YANDEX_84]Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО на 2014-1015  учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения  ФГОС ДО на 2014 – 2015 учебный  год».
	Февраль  2014г.  
	Члены рабочей группы
	План-график, приказ об утверждении.

	1.2.
	Анализ исполнения  нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2014 – 2015 учебный год,  принятие новых документов.
	В течение года
	 Члены рабочей группы
	Изменения в нормативные документы; новые нормативные документы

	1.3.
	Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и Ставропольского  края)
	В течение учебного года
	Заведующий
	Справка

	1.4.
	Подведение итогов работы по введению  ФГОС  за прошедший  год на педагогическом совете 
	Май 2015
	Педагогический совет
	Протокол педагогического совета

	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО

	2.1.
	Организация участия ДОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе: 
- разработанных локальных актов, утверждённых в период реализации ФГОС ДО
- качества содержания ООП ДО
анализ деятельности и принятие управленческих решений. 
	В течение учебного года
	Члены рабочей группы
	Аналитическая справка


	2.3.
	Организация изучения опыта  внедрения ФГОС ДО  в   других регионах 
	В течение учебного года
	Заведующий
	Распространение изученного опыта


	2.4.
	Организация и проведение семинаров, мастер-классов  для педагогов в логике личностного развития 
 
	В течение учебного года
	Заведующий, старший воспитатель
	Положения
Приказы


	 2.5.
	Организация совместных мероприятий с СОШ
- составление плана взаимодействия на 2013-2014 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС ОО и ДО
- 
	01.09.14г.
	Заведующий
	План работы

	2.6.
	Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО 
	
	Заведующий
	План - график повышения квалификации педагогических работников ДОУ

	2.7.
	Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе  по ФГОС ДО (стартовая диагностика)  и последующих мониторинговых процедур
	Сентябрь – октябрь 2014 –  май 2015г.г.
	Заведующий
	Рекомендации, приказ о диагностике.

	2.8.
	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)
	Октябрь 2014г.
	 Заведующий
	Аналитическая справка 

	3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО

	3.1.
	Повышение профессионального уровня  педагогических кадров через:
- курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО
- организация педагогических чтений «Реализация   ФГОС ДО: практический опыт, перспективы деятельности»  
	В течение учебного года
	Заведующий
	Приказы
Аналитические таблицы

	3.2.



	Изучение, обсуждение и реализация  методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО

	 В течение учебного года

	Заведующий
	Выполнение методических
рекомендаций





	3.3.
	Повышение  знаний ФГОС педагогических работников  через самообразование.

	В течение учебного года 

	Заведующий, старший воспитатель
	Выполнение педагогами практических заданий 

	3.4.
	Работа с учебно-методической базой ДОУ в соответствии с Программой
-определение соответствия методических комплексов, рабочих программ, ООП требованиям ФГОС ДО;
- внесение новых методических рекомендаций - корректировка ООП, рабочих программ.
	Август 2014г.
	Заведующий 
	Утверждённые рабочие программы


	3.5.
	Взаимодействие в рамках ресурсных центров с МКЦиСПО
	Октябрь 2014-
май 2015г.г.
	Методист МКЦиСПО, заведующий, старший воспитатель.
	Накопление опыта

	3.6.
	Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению ФГОС ДО:
-представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ.
	В течение учебного года
	Заведующий, старший воспитатель 
	Распространение опыта

	3.7.
	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на  2016 год и перспективу
	Март 2015г.
	Заведующий
	Информационная таблица

	3.8.
	Контроль:
- выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2014-2015 учебном  году;
- выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки;
- заказа и закупки  методической литературы;
Диагностика результатов повышения квалификации:
- проведение мониторинга  результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки,  самообразования, системы участия в методических мероприятиях и  конкурсах 
	В течение учебного года
	Заведующий
	График
Справка

	4. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО

	4.1.
	· Изучение информационно-методических журналов «Современное дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ» 
· Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и Ставропольского  края  
	В течение учебного года
	Заведующий, старший воспитатель
	Составление банка данных педагогического опыта 

	4.2.
	· Работа с информационными материалами на сайте по вопросам  реализации ФГОС ДО;
· Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ: 
	В течение учебного года
	Заведующий, ответственный за сайт ДОУ
	Информация на сайте  ОУ


	4.3.
	Публичный отчёт о реализации плана введения  ФГОС ДО; 
	Апрель 2015г.
	Заведующий
	Публичный отчет

	4.4.
	Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников:
1. Знакомство с ФГОС НОО 
	Апрель-Май 2015г.



	Заведующий, учитель начальных классов 

	Протоколы


	4.5.
	Мониторинг родителей удовлетворённости регламентированной и нерегламентированной деятельности детей, результатами, дополнительного образования
	Май 2015г.
	Педагоги 
	Анализ мониторинга

	4.6.
	Информационный стенд  о введении и реализации ФГОС ДО
	В течение учебного года
	Заведующий, старший воспитатель
	Стенд

	4.7.
	Контроль:
- выполнения плана-графика реализации введения ФГОС ДО  в 2014-2015  учебном  году.
	В течение учебного года
	Заведующий, старший воспитатель
	Справка

	5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО

	5.1.


	Анализ:
- материально-технической базы ДОУ для необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО  в 2014-2015 у.г.
- анализ работы Интернет-ресурсов;
- обеспеченности  методической литературой
	май-август 2015г.



	Заведующий

	Аналитические справки


	5.2.
	Приобретение методической литературы  и методических  пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 
	В течение года
	Заведующий,  педагоги
	Заказ

	5.4.
	[bookmark: YANDEX_111][bookmark: YANDEX_112]Подготовка к  2014- 2015  учебному году:
[bookmark: YANDEX_114]- инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС   ДО  
[bookmark: YANDEX_116]- корректировка  плана  ФХД на  2015 г.
	Февраль - май 2014г.
	 Заведующий, завхоз
	Проект сметы и  план  закупок на 2014 г., 2015 г.


	5.5.
	Контроль за:
-  выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО
	В течение учебного года
	Заведующий
	Приказы, информационные справки, отчёты
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